

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Кировтеплоэнерго»

Д.В. Абраменков



Утверждаю:

Заведующий отделом образования

Кировской районной администрации

О.А. Лукьянова



**План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	Проведение маркетингового исследования на гидравлическое испытание системы отопления в образовательных учреждениях	по окончании отопительного периода	Руководитель: - МКОУ «СОШ № 6»; - МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка»
2	Заключить муниципальные контракты на гидравлическое испытание системы отопления в образовательных учреждениях	по результатам маркетингового исследования	Руководитель: - МКОУ «СОШ № 6»; - МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка»
3	Провести работы по гидравлическому испытанию системы отопления в образовательных учреждениях	до 01.08.2025	Руководитель: - МКОУ «СОШ № 6»; - МКДОУ «Детский сад № 6 «Ягодка»
4	Проведение маркетингового исследования на плановые поверки узлов учёта тепловой энергии в образовательных учреждениях	по окончании отопительного периода	Руководитель: - МКОУ «Шайковская СОШ № 1»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 2»; - МКОУ «СОШ № 6»
5	Заключить муниципальные контракты на плановые поверки узлов учёта тепловой энергии в образовательных учреждениях	по результатам маркетингового исследования	Руководитель: - МКОУ «Шайковская СОШ № 1»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 2»; - МКОУ «СОШ № 6»
6	Провести работы по плановым поверкам узлов учёта тепловой энергии в образовательных учреждениях	до 01.08.2025	Руководитель: - МКОУ «Шайковская СОШ № 1»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 2»; - МКОУ «СОШ № 6»
7	Проведение маркетингового исследования на плановую поверку узла учёта горячего водоснабжения в образовательном учреждении	по окончании отопительного периода	Руководитель: - МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»

8	Заключить муниципальный контракт на плановую поверку узла учёта горячего водоснабжения в образовательном учреждении	по результатам маркетингового исследования	Руководитель: -МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»
9	Провести работы по плановой поверке узла учёта горячего водоснабжения в образовательном учреждении	до 01.08.2025	Руководитель: -МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»
10	Проведение маркетингового исследования на плановую поверку узлов учёта холодного водоснабжения в образовательных учреждениях	В течении летнего периода, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель: -МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»; - МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополёк»; - МКДОУ «Детский сад № 12 «Колокольчик»; - МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеёк»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 1»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 2»; - МКОУ «ООШ № 4»
11	Заклучить муниципальный контракт на плановую поверку узлов учёта холодного водоснабжения в образовательных учреждениях	В течении летнего периода, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель: -МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»; - МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополёк»; - МКДОУ «Детский сад № 12 «Колокольчик»; - МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеёк»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 1»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 2»; - МКОУ «ООШ № 4»
12	Провести работы по плановой поверке узлов учёта холодного водоснабжения в образовательных учреждениях	до 01.08.2025	Руководитель: -МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»; - МКДОУ «Детский сад № 5 «Тополёк»; - МКДОУ «Детский сад № 12 «Колокольчик»; - МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеёк»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 1»; - МКОУ «Шайковская СОШ № 2»; - МКОУ «ООШ № 4»

13	Проведение маркетингового исследования на разработку проектной документации по замене узла учёта тепловой энергии в замену вышедшего из строя	по окончанию отопительного периода	Руководитель: -МКОУ «СОШ № 2» и генерала армии В.И. Исакова
14	Заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации по замене узла учёта тепловой энергии в замену вышедшего из строя	по результатам маркетингового исследования	Руководитель: -МКОУ «СОШ № 2» и генерала армии В.И. Исакова
15	Проведение маркетингового исследования на работы по замене узла учёта тепловой энергии в замену вышедшего из строя	В течении летнего периода, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель: -МКОУ «СОШ № 2» и генерала армии В.И. Исакова
16	Заключить муниципальный контракт на работы по замене узла учёта тепловой энергии в замену вышедшего из строя	по результатам маркетингового исследования, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель: -МКОУ «СОШ № 2» и генерала армии В.И. Исакова
17	Провести работы по замене узла учёта тепловой энергии в замену вышедшего из строя	до 01.08.2025	Руководитель: -МКОУ «СОШ № 2» и генерала армии В.И. Исакова
18	Провести обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок в образовательных учреждениях	по сроку действия удостоверений	Руководитель образовательных учреждений
19	Издать приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок в образовательных учреждениях	до 01.08.2025	Руководитель образовательных учреждений
20	Произвести ревизию запорной арматуры и трубопроводов, по необходимости произвести ремонт совместно со специалистами обслуживающей организацией	В течении летнего периода, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель образовательных учреждений
21	Произвести ревизию утепления воздушных и чердачных трубопроводов СО и ГВС, по необходимости произвести работы по восстановлению целостности утеплителя трубопровода СО и ГВС совместно со специалистами обслуживающей организацией	В течении летнего периода, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель образовательных учреждений

22	Произвести ревизию и ремонтные работы утепления чердачных и подвальных помещений(оконные и дверные проёмы) совместно со специалистами обслуживающей организацией	В течении летнего периода, но в срок до 01.08.2025 завершить работы	Руководитель образовательных учреждений
23	Подготовка актов готовности образовательных учреждений к отопительному сезону 2025-2026гг.	до 01.09.2025	Руководитель образовательных учреждений
24	Согласование актов готовности образовательных учреждений к отопительному сезону 2025-2026гг.(на основании Распоряжения Главы Кировской районной администрации от.....2025г. №)	до 15.09.2025	Руководитель образовательных учреждений

Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы
отдела образования Кировской районной администрации

А.В. Понятой